PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Orçamento de Referência para ampliação e modernização do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) no Edifício-Sede (Torre Sul) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos conjuntos da Torre Norte e no Anexo Administrativo Presidente Wilson.

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável: Daniele Furushima Akiyoshi
Cargo: Engenheira Eletricista
CREA: 5069231811/SP

ATIVIDADE	DURAÇÃO (DIAS)	MEDIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
ORDEM DE SERVIÇO E EMISSÃO DE ART	10	R$ 358,61									
1. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA EDIFÍCIO-SEDE E TORRE NORTE											
1.1. Elaboração do Projeto	30										
1.2. Análise da Fiscalização	10	R$ 16.088,98									
1.3. Revisões do Projeto	15										
1.4. Aprovação da Fiscalização	5										
2. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA PW											
2.1. Elaboração do Projeto	10										
2.2. Análise da Fiscalização	10	R$ 4.809,13									
2.3. Revisões do Projeto	5										
2.4. Aprovação da Fiscalização	5										
3. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA EDIFÍCIO-SEDE E TORRE NORTE											
3.1. Elaboração do Projeto	30										
3.2. Análise da Fiscalização	10	R$ 20.932,41									
3.3. Revisões do Projeto	15										
3.4. Aprovação da Fiscalização	5										
4. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA PW											
4.1. Elaboração do Projeto	10										
4.2. Análise da Fiscalização	10	R$ 5.466,46									
4.3. Revisões do Projeto	5										
4.4. Aprovação da Fiscalização	5										
5. ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS, COMPOSIÇÕES UINITÁRIAS, CADERNOS DE ENCARGOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, CURVAS ABC E CRONOGRAMA											
5.1. Elaboração do Orçamento Estimativo e Demais Documentos	20										
5.2. Análise da Fiscalização	10	R$ 22.698,34									
5.3. Revisões do Orçamento Estimativo e Demais Documentos	10										
5.4. Aprovação da Fiscalização	5										
6. ENTREGA DO PROJETO FÍSICO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES	5	R$ 319,57									
RECEBIMENTO PROVISÓRIO	15	R$ -									
RECEBIMENTO DEFINITIVO	15	R$ -									
		MEDIÇÃO:	R$ 358,61	R$ 14.480,08	R$ 4.328,22	R$ 18.839,17	R$ 4.919,81	R$ 20.428,51	R$ 287,61		R$ 7.031,49
			0,51%	20%	6%	27%	7%	29%	0,41%		10%

Prazo de Execução:	**230**
Prazo de Vigência:	**270**